



Projeto Henko: em que momento estamos...




Nesta edição vamos apresentar a **solução agrícola da empresa GAtec - Gestão Agroindustrial** que foi adquirida para atender às necessidades da Estação Experimental, Hortifruti, Assistência Técnica e Agricultura de Precisão e atuará de forma integrada com o ERP SAP/4Hana e Senior (módulo de Folha de Pagamento). É uma solução de gestão agroindustrial e composta pelos módulos:

- ♦ **Gestão de safra:** abrange o plantio, árvore de processos e balanço
- ♦ **Monitoramento agrícola:** monitora as ordens de serviço e recursos produtivos, pragas, mão de obra rurícola, motomecanização agrícola (uso de máquinas) e operadores
- ♦ **Gestão automotiva:** controle de equipamentos e abastecimentos e movimentação de combustíveis
- ♦ **Planejamento:** planejamento dos processos produtivos
- ♦ **Gestão de mão de obra rurícola:** apontamento da jornada dos colaboradores (CLT)
- ♦ **Custos:** envolve 2 ferramentas, sendo a FERCUS – Ferramenta de Redução de Custos e a MAC – Módulo de Apoio a Contabilidade
- ♦ **Portal do cooperado:** Portal de acesso aos Cooperados
- ♦ **Apontamento mobile (apontamento eletrônico via smartphone):** mão de obra rurícola, pragas e doenças, perdas de colheita, operação mecanizada e abastecimento
- ♦ **Gestão de indicadores**
- ♦ **Gestão de mapas**

Nesta fase, os consultores juntamente com os usuários chave estão atuando no entendimento dos processos agrícolas das fazendas (Gestão da Lavouras), apresentação e definição da estrutura de operações (Árvore de Processos) e controle de custo das operações (PSGO – Processos, Subprocessos, Grupo e Operações).

Ao mesmo tempo, os usuários chaves estão sendo preparados para as atividades de apontamento de mão de obra rurícola e controle de motomecanização para as futuras ações de treinamento dos colaboradores que exercerão essas atividades. Na medida da evolução do projeto, vamos detalhar os módulos e suas funcionalidades.



Reunião GAtec na Cooper - Sede da Coopadap


SAP 4/Hana – fase atual



É o período de **Configuração** dos processos padrão pelos consultores especialistas e da realização dos **Testes Unitários** que validam aquilo que está sendo construído ou alterado dentro do sistema. Ou seja, são os testes de verificação para avaliar se o que foi configurado está em pleno funcionamento e são realizados em conjunto com os usuários chave.

Nessa etapa fundamental, os usuários chave têm acesso aos módulos, validam o que foi configurado e se preparam para a fase seguinte que é a integração de todos os processos da cooperativa dentro do sistema.

Segue a **linha do tempo do projeto**, onde a seta vermelha indicando o nosso momento atual:



Queremos ouvir você!

• Pesquisa sobre a comunicação do projeto

Neste mês enviamos por e-mail uma pesquisa para medir a eficácia das ações de comunicação do projeto para todos os colaboradores. Nosso objetivo é levantar os resultados e as sugestões a fim de garantir que a nossa comunicação seja a melhor possível.

• Conecta Projeto Henko

Este é nosso canal de atendimento e está à disposição de todos que queiram conhecer melhor o projeto HENKO. Fale conosco através do e-mail henko@coopadap.com.br. Este é um canal aberto para ouvir você!

Glossário

Você pode ter acesso ao Glossário completo na página do projeto:
www.coopadap.com.br/henko/

SOLMAN (Solution Manager) – É a ferramenta utilizada durante todo o ciclo de vida do projeto SAP/4Hana. Suporta-o desde a fase de realização até a entrada em produção e pós-implantação. Ela habilita o acesso a ferramentas, metodologias e conteúdos durante a avaliação, implementação e operação do sistema. Possui também a função de repositório (biblioteca) dos documentos do projeto. Conta ainda com o ITSM, que é uma funcionalidade do SOLMAN para controlar os chamados abertos (suporte) durante e após a implantação.

Validação – esta etapa do projeto é composta pelas atividades de **Testes Integrados e Treinamentos**:

♦ **Testes Integrados**: simulam a adequação da solução construída para a operação da empresa e são um dos pontos mais relevantes da implementação do ERP com a finalidade de mitigar os riscos de implementação. Os testes são realizados em ciclos e devem utilizar massas de dados simulados e dados reais, conforme o nível de preparação de dados. A realização de testes se compõe de três processos principais: planejamento, execução e correção de defeitos. Sem aprovação dos resultados dos testes integrados, uma empresa não deve fazer o Go Live.

♦ **Treinamentos**: esta etapa é dedicada ao treinamento do usuário final, que exige planejamento, realização e mensuração dos resultados. Para que esta ação aconteça são definidos os cursos, a identificação dos usuários finais, a elaboração da grade de treinamentos, dos materiais e avaliação dos cursos, o cronograma, a comunicação efetiva e a preparação dos instrutores para garantir a preparação de todos os envolvidos para a entrada em produção do ERP.